

Változtatások részletes összegzése

Dátum: 2010. 05. 31.

Az összegek forintban vannak meghatározva, az alkalmazott EUR árfolyam: 271 Ft

Szerződés	Benyújtva	Adathiány	Feldolgozás alatt	Mérnöki javaslat elkészült	Megbízó által elfogadva	Megszámlázott	Elfogadott változtatások összege
CO-02 Vonalalagutak	91	23	10	2	27	29	1 823 258 358
CO-03 Kelenföld pu.	27	2	3	0	14	8	1 330 479 410
CO-04/A Tétényi út	34	2	0	0	24	8	156 824 383
CO-04/B Bocskai út	27	0	0	0	22	5	157 143 429
CO-04/C Móricz Zs.	58	1	0	0	29	28	397 315 656
CO-05/A Fővám tér	52	7	2	3	26	14	223 217 315
CO-05/B Kálvin tér	24	1	2	0	16	5	86 894 890
CO-06/A Rákóczi tér	19	1	0	0	17	1	108 972 114
CO-06/B Népszínház	30	7	0	0	16	7	116 818 252
CO-06/C Keleti pu.	35	6	0	0	21	8	238 646 684
CO-07 Beépítés	91	13	4	8	52	14	37 167 040
CO-08 Pályaépítés	49	7	5	12	16	9	0
CO-09 Rendszerek	27	10	0	0	7	10	44 067 307
CO-11 Járműtelep	10	3	2	4	1	0	0
K2/A Fővám-Vámház	53	1	2	1	43	6	309 808 326
K2/B Kálvin-Múzeum	34	1	3	1	26	3	98 056 777
K2/C Rákóczi tér végl.	4	0	0	0	4	0	684 000
P01 Karsztvíz	1	0	0	0	1	0	13 524 000
P10 Épületmozgás	26	0	1	1	16	8	216 850 632
Q2/1 EKT	3	0	0	0	2	1	9 800 000
Összesen:	695	85	34	32	380	164	5 369 528 573